



Secretaría Técnica
del Ejecutivo Estatal

Coordinación Ejecutiva de Evaluación y Seguimiento
y Secretariado Técnico de Gabinetes

Seguimiento a Líneas de Acción

Comisión Sonora - Arizona



Reunión Plenaria
Scottsdale, Az.
Junio 2009

10/06/2009 - 12:20 rociolizarraga



comisión **sonora** **arizona**
mexico commission



Comité: EDUCACION

Línea de Acción #1 de 4 **Prioridad :**

Promover e impulsar el desarrollo de capacidades y estudios formales para comunidades y estudiantes indígenas de Sonora y Arizona en los diferentes niveles educativos

Fecha límite para su cumplimiento: VERANO 2010

TÁCTICAS
<p>Responsables - SONORA: M.I. Sergio Pablo Mariscal – ITESCA / Ing. Benjamín Barceló - UTS - ARIZONA: Raúl Monreal – South Mountain Community College <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Fecha de Cumplimiento: VERANO 2010</p> <p>TÁCTICA A) Construir un corredor académico intercultural indígena en el sur de Sonora con el respaldo de Colegios Comunitarios de alta población indígena en Arizona. Este corredor tendrá como base 3 planteles de CECYTES, Universidad del Sur de Sonora, Instituto Tecnológico superior de Cajeme, South Mountain Community College y la Universidad de Arizona, tocando aspectos de financiamiento, corredor intercultural, proyectos productivos y proyectos para el desarrollo comunitario.</p> <p>Avance :</p>
<p>Responsables - SONORA: M.I. Sergio Pablo Mariscal – ITESCA / Ing. Benjamín Barceló - UTS - ARIZONA: Raúl Monreal – South Mountain Community College <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Fecha de Cumplimiento: VERANO 2010</p> <p>TÁCTICA B) Consolidar acciones del “Museo de los Yaquis y Pascua Yaqui” en Cajeme incrementando la proyección y colaboración de la etnia en Sonora y Arizona.</p> <p>Avance :</p>
<p>Responsables - SONORA: M.I. Sergio Pablo Mariscal – ITESCA / Ing. Benjamín Barceló - UTS - ARIZONA: Raúl Monreal – South Mountain Community College <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Fecha de Cumplimiento: VERANO 2010</p> <p>TÁCTICA C) Impulsar la utilización de las TIC´s en escuelas para un mayor aprovechamiento de las etnias y para el desarrollo comunitario.</p> <p>Avance :</p>
<p>Responsables - SONORA: M.I. Sergio Pablo Mariscal – ITESCA / Ing. Benjamín Barceló - UTS - ARIZONA: Raúl Monreal – South Mountain Community College <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Fecha de Cumplimiento: VERANO 2010</p> <p>TÁCTICA D) Respaldar e intensificar apoyos de escuelas de Arizona con “Proyecto Educativo Yaqui” de Vicam, Sonora.</p> <p>Avance :</p>

Seguimiento de la Línea de Acción: (//)

Producto a entregar en la Próxima Plenaria

Petición a los Gobernadores

Coordinación con Dependencias Federales

Observaciones

Comité: EDUCACION

Línea de Acción #2 de 4 **Prioridad :**

Conocer las currículas de los Programas Educativos de Salud en Sonora y Arizona para analizar la oportunidad de inserción profesional en ambos lados de la frontera

Fecha límite para su cumplimiento: VERANO 2010

TÁCTICAS
Responsables - SONORA: Leticia Gutiérrez - ARIZONA: Ralph Romero & Justin Dutram (Universidad de Az.) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fecha de Cumplimiento: VERANO 2010 TÁCTICA A) Revisar las currículas de la oferta de los Programas Educativos de Salud en ambos estados. Avance :
Responsables - SONORA: Leticia Gutiérrez - ARIZONA: Ralph Romero & Justin Dutram (Universidad de Az.) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fecha de Cumplimiento: VERANO 2010 TÁCTICA B) Hacer un diagnostico de oferta y demanda laboral para estas profesiones en ambos estados. Avance :
Responsables - SONORA: Leticia Gutiérrez - ARIZONA: Ralph Romero & Justin Dutram (Universidad de Az.) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fecha de Cumplimiento: VERANO 2010 TÁCTICA C) Explotar el reconocimiento de estudios de los Programas Educativos de Salud en ambos estados. Avance :

Seguimiento de la Línea de Acción: (//)

Producto a entregar en la Próxima Plenaria

Petición a los Gobernadores

Coordinación con Dependencias Federales

Observaciones

Comité: EDUCACION

Línea de Acción #4 de 4 **Prioridad :**

En apoyo a la política de prevención del calentamiento global, se identificarán programas de educación ambiental para su implementación en escuelas, en los niveles desde preescolar a universidad.

Fecha límite para su cumplimiento: INVIERNO 2009

TÁCTICAS
Responsables - SONORA: Leticia Gutiérrez - ARIZONA: Ralph Romero <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fecha de Cumplimiento: INVIERNO 2009 TÁCTICA A) Identificar los contenidos educativos en Arizona y Sonora dirigidos a desarrollar competencias en alumnos de educación básica para la prevención del calentamiento global y la promoción activa del desarrollo sustentable, a partir del intercambio de experiencias educativas y programas de estudio en ambos estados. Avance :
Responsables - SONORA: Leticia Gutiérrez - ARIZONA: Ralph Romero <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Fecha de Cumplimiento: INVIERNO 2009 TÁCTICA B) Conocer estrategias que se implementan en ambos estados para promover la transversalidad de los contenidos educativos que abordan el tema del calentamiento global y desarrollo sustentable a partir de programas de capacitación y formación de docentes. Avance :

Seguimiento de la Línea de Acción: {/}

Producto a entregar en la Próxima Plenaria

Petición a los Gobernadores

Coordinación con Dependencias Federales

Observaciones



Comité

EDUCACION

(4 Líneas de Acción)

2

TOTAL

(4 Líneas de Acción)